

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل البلدية

ع/ر	اسم المشروع / أو الخدمة	تاريخ إشهار الصنف بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصنف من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصنف	تاريخ الإذن بالأشغال / أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ التسليم الوقتي	تاريخ التسليم النهائي
									عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص		
01	صفقة بإجراءات مبسطة : إقتناء معدات النظافة و الطرقات (قسط 1 و 2 و 3) .													
	قسط 1 : إقتناء شاحنة مجهزة بسلم كهربائي	2018/05/17	2018/06/19 على الساعة العاشرة صباحا	2018/06/19 على الساعة العاشرة و النصف صباحا	عرض شركة سوكاج تونس مقبول فني ومالي بمبلغ 133215 دينار و بأجل تنفيذ 120 يوما	/06/28 2018	2018/08/16	2018/09/13	01	2018/11/19	2018/11/30	/12/24 2018	2018/11/19	
	قسط 2 : إسطوانة الضغط	2018/05/17	2018/06/19 على الساعة العاشرة صباحا	2018/06/19 على الساعة العاشرة و النصف صباحا	تم إعادة الطلب للمرة الثالثة لكن بدون جدوى و لذا قرر المجلس البلدي تأجيل إقتناء الإسطوانة لسنة 2019 و تعويضها بإقتناء عدد 02 مكابس و قد تم إجراء إستشارة في الغرض و تم إسنادها لشركة سوساك تونس بمبلغ 44315,600 .	/06/28 2018	2018/08/23	2018/10/09	01	2019/02/04	2019/02/12	/02/28 2019	2019/02/09	
	قسط 3 : صهريج إسفلت	2018/06/19 على الساعة العاشرة صباحا	2018/06/19 على الساعة العاشرة و النصف صباحا	2018/06/ على الساعة العاشرة و النصف صباحا	عرض شركة سيتار تونس مقبول فني ومالي بمبلغ 37155 دينار و بأجل تنفيذ 120 يوما	/06/28 2018	2018/08/23	2018/10/09	01	2019/03/12	2019/03/13	/03/26 2019	2019/02/15	

عن رئيس البلدية و بتفويض منه
الكاتب العام
راشد نصير

