

**République Tunisienne**

**Projet de développement urbain et de gouvernance locale**

**Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux**

**Projets en préparation**

**Commune : NEFTA**

**Période(trimestre) :** 4<sup>er</sup> trimestre 2018 du 01/10/2018 au 31/12/2018

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

*(Description de l'état global d'avancement de chaque action (PGES, Consultation publique, ....), des résultats obtenus, de la conformité au MT et MOP, et inclure des exemples de justificatifs en annexe (Liste de vérification, liste des bureaux d'études ou consultants recrutés, PV de réunions, photos, etc)*

## b) Détails par projet

N°	Projet	Catégorie		Etude Environnementale			Consultation publique		Action: assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (*)
		B	C	PGES		CGEAC	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Coût de l'action	
				provisoire	validé															
01	Amenagement du trottoir(2017)		X					X		X		X		X		X		X		Progression du travaux 80 %
02	Achat d'une voiture de service		X					X		X		X		X		X		X		La voiture a été achète
03	Amenagement du trottoir(2018)		x																	L'accord a été annulée et nous somme entrain de proceder a une nouvelle consultation
04	Achat de materiel		x																	La première tranche a été acquise et le troisième tranche a été complète et la deuxième tranche a été retourné

(\*) Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été incluses dans le DAO travaux, indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu, ....)

**Récapitulatif :**

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : 04

Nb de PGES ou CGEAC réalisés : 01 ( CGEAC )

Nb de consultations publiques réalisées : Néant

Nb de PGES validés : Néant

**c) Aspects fonciers**

Pour chaque projet :

 **Formulaire à remplir en cas de cession volontaire**

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	
Néant							
Nb Total	-	Total surface	-	-	-	-	-

 **Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable**

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Néant										
Nb Total	-	Total surface	-	-	-	-	Montant total	Montant total	-	-

**Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire**

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
Néant											
Nb Total					Nb Total			Montant total	Montant total		

**Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières**

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours
- Coûts induits

**Formulaire à remplir en cas d'expropriation**

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Néant										
Nb Total	-	Total surface	-	-	-	-	Montant total	Montant total	-	-

**Récapitulatif :**

- Surface totale cédée à l'amiable (en m²) : Néant
- Surface totale acquise à l'amiable (en m²) : Néant
- Surface totale occupée temporairement (en m²) : Néant
- Surface totale expropriée (en m²) : Néant
- Nombre de plans de réinstallation : Néant
  
- Difficultés rencontrées : Néant
- Coûts induits : Néant

**d) Dossier des annexes**

- Dossier photos : Néant
- PV de réunions et de consultations : Néant
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu : Néant

## République Tunisienne

### Projet de développement urbain et de gouvernance locale

#### Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

#### Projets en cours de mise en œuvre

**Commune : NEFTA**

**Période(trimestre) :** 4<sup>er</sup> trimestre 2018 du 01/10/2018 au 31/12/2018

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

*(Description de l'état global d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, des résultats obtenus, de la conformité au PGES et CGEAC, les anomalies identifiées, la nature des mesures prises et des actions correctives engagées, l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieures et inclure des exemples de justificatifs en annexe (Consultants recrutés pour le suivi, PV de réception, lettres, PV de réunions, photos, etc)*

**b) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période.**

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Autres à préciser	Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	prêt			conception	travaux	exploitation
1	Projet 1 : Amenagement du trottoir(2017)	150 MD	131.800.000	150 MD	-	-	-	Cte Echefferif et cte kidr houceine	-	95 %	-
2	Projet 2 : Acquisition du materiel 2017	41MD	-	41MD	-	-	-	-	-	La voiture a été achète	-
3	Projet 3 : Amenagement du trottoir(2018)	170 MD	-	170 MD	-	-	-	Cte 1 <sup>er</sup> joi et cte elwaha	-	L'accord a été annulée et nous somme entrain de procéder a une nouvelle consultation	-
4	Projet 4 : Acquisition du materiel 2018	240 MD	-	240 MD	-	-	-	-	-	L'échelle électrique a été acquise et annulation de compacteur de rouleau et remplacé par deux aspirateurs	-

**c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet**  
**Phase travaux**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		oui	non		
				oui	non	oui	non				
01	Projet 1 : Aménagement du trottoir 2017		X							Neant	
02	Projet 2 : Acquisition du matériel 2017		X							Neant	
03	Projet 1 : Aménagement du trottoir 2018		X							Neant	
04	Projet 2 : Acquisition du matériel 2018		X							Neant	

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

**Phase exploitation et maintenance**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non				
1	Projet 1 : Aménagement du trottoir 2017		X	Néant							
2	Projet 2 : Acquisition du matériel 2017		X	Néant							
3	Projet 3 : Aménagement du trottoir 2018		X	Néant							
4	Projet 4 : Acquisition du matériel 2018		X	Néant							

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

## d) Mécanisme de gestion des plaintes

**Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes**

Nom de la commune : NEFTA	
Nom du point focal:	
Trimestre : 2 <sup>er</sup> trimestre	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	12
Résumé synthétique du type de plaintes :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ramassage des déchets et propretée</li> <li>- Eclairage Public ( Pannes )</li> </ul>
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	12
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	00

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

**Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.**

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	Néant
Résumé synthétique du type de plaintes :	
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

**Récapitulatif :**

- Nombre total de visites réalisées : 12
- Nombre total de non conformités relevées : Neant
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : Neant
- Nombre total d'actions correctives clôturées : Neant
- Nombre de plaintes reçues : Neant
- Nombre de plaintes traitées : Neant
  
- Difficultés rencontrées : Neant
- Coûts induits : Neant

**e) Dossiers annexes**

- Dossier photos : Neant
- Résultats d'analyses : Neant
- PV de réunions et de consultations : Neant

**République Tunisienne**

**Projet de développement urbain et de gouvernance locale**

**Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux**

**Projets en préparation**

**Commune : NEFTA**

**Période(trimestre) :** 4<sup>er</sup> trimestre 2017 du 01/10/2017 au 31/12/2017

**e) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

*(Description de l'état global d'avancement de chaque action (PGES, Consultation publique, ....), des résultats obtenus, de la conformité au MT et MOP, et inclure des exemples de justificatifs en annexe (Liste de vérification, liste des bureaux d'études ou consultants recrutés, PV de réunions, photos, etc)*

**f) Détails par projet**

N°	Projet	Catégorie		Etude Environnementale		Consultation publique		Action: assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (*)	
		B	C	PGES		CGEAC	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non		Coût de l'action
				provisoire	validé															
01	Amenagement du trottoire		X					X		X		X		X		X			Progression du travaux 20 %	
02	Achat d'une voiture de service		X					X		X		X		X		X			Avis de consultation pour le 6ème fois sans resultat	

( \*) Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été incluses dans le DAO travaux, indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu, ....)

**Récapitulatif :**

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : 02  
 Nb de PGES ou CGEAC réalisés : 01 ( CGEAC )  
 Nb de consultations publiques réalisées : Néant  
 Nb de PGES validés : Néant

**g) Aspects fonciers**

Pour chaque projet :

**Formulaire à remplir en cas de cession volontaire**

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	
Néant							
Nb Total	-	Total surface	-	-	-	-	-

**Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable**

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Néant										
Nb Total	-	Total surface	-	-	-	-	Montant total	Montant total	-	-

**Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire**

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
Néant											
Nb Total					Nb Total			Montant total	Montant total		

**Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières**

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours
- Coûts induits

**Formulaire à remplir en cas d'expropriation**

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Néant										
Nb Total	-	Total surface	-	-	-	-	Montant total	Montant total	-	-

**Récapitulatif :**

- Surface totale cédée à l'amiable (en m<sup>2</sup>) : Néant
- Surface totale acquise à l'amiable (en m<sup>2</sup>) : Néant
- Surface totale occupée temporairement (en m<sup>2</sup>) : Néant
- Surface totale expropriée (en m<sup>2</sup>) : Néant
- Nombre de plans de réinstallation : Néant
  
- Difficultés rencontrées : Néant
- Coûts induits : Néant

**h) Dossier des annexes**

- Dossier photos : Néant
- PV de réunions et de consultations : Néant
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu : Néant

## République Tunisienne

### Projet de développement urbain et de gouvernance locale

#### Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

#### Projets en cours de mise en œuvre

**Commune : NEFTA**

**Période(trimestre) :** 4<sup>er</sup> trimestre 2017 du 01/10/2017 au 31/12/2017

**f) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

*(Description de l'état global d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, des résultats obtenus, de la conformité au PGES et CGEAC, les anomalies identifiées, la nature des mesures prises et des actions correctives engagées, l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieures et inclure des exemples de justificatifs en annexe (Consultants recrutés pour le suivi, PV de réception, lettres, PV de réunions, photos, etc))*

**g) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période.**

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Autres à préciser	Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	actualisé						conception	travaux	exploitation
				Dotation non affectée	Dotation affectée	prêt					
1	Projet 2 : Amenagement du trottoir	150 MD	131.800.000	150 MD	-	-	-	Echefi echerif et kidr houceine	-	Preparation du lancement de realisation	-
2	Projet 3 : Acquisition du materiel	41MD	-	41MD	-	-	-	-	-		-

**h) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet**

**Phase travaux**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non	oui	non		
01	Projet 1 : Amenagement du trottoir		X					Neant			

02	Projet 2 : Acquisition du materiel		X	Neant
----	---------------------------------------	--	---	-------

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

**Phase exploitation et maintenance**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non				
1	Projet 1 : Amenagement du trottoire		X							Néant	
2	Projet 2 : Acquisition du materiel		X							Néant	

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

### i) Mécanisme de gestion des plaintes

**Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes**

Nom de la commune : NEFTA Nom du point focal: Trimestre : 2 <sup>er</sup> trimestre	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	30
Résumé synthétique du type de plaintes :	- Ramassage des déchets et propretée - Eclairage Public ( Pannes )
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	30
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	00

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

**Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.**

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:  Résumé synthétique du type de plaintes :  Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	Néant
---	-------

Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	
--	--

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

### **Récapitulatif :**

- Nombre total de visites réalisées : 00
- Nombre total de non conformités relevées : Neant
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : Neant
- Nombre total d'actions correctives clôturées : Neant
- Nombre de plaintes reçues : 30
- Nombre de plaintes traitées : 30
  
- Difficultés rencontrées : Neant
- Coûts induits : Neant

### **j) Dossiers annexes**

- Dossier photos : Neant
- Résultats d'analyses : Neant
- PV de réunions et de consultations : Neant