

- إعداد رزنامة عمل الخلية المتصلة بالأشغال التحضيرية لإعداد و تنفيذ برنامج الإستثمار السنوي التشاركي الخاص ببلدية نفطة 2022 .

المراحل	الأعمال و الأنشطة المطلوب القيام بها	الوثائق و المؤيدات	تاريخ عقد الجلسة	تم إنجاز المرحلة (نعم/لا)	ملاحظات
1- الأعمال التحضيرية	1-1 تكوين خلية إعداد برنامج الإستثمار لسنة 2022	مقرر إداري في الغرض	2021/10/13		
	2-1 لقاء عمل حضوري أو عن بعد مع منظمات المجتمع المدني	محضر جلسة و صور	2021/10/20		
	3-1 إعلام كافة إدارات و أعوان البلدية بإنطلاق إعداد البرنامج الإستثماري	ما يفيد الإعلام	2021/10/21		
	4-1 تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق	محضر جلسة لجنة الأشغال و الخلية - خريطة تقسيم المناطق	2021/10/22		
	5-1 إعداد خطة إتصالية من طرف الخلية بالتعاون مع منظمات المجتمع و الشروع في تنفيذها	وثيقة الخطة- صور اللافتات و الملصقات - نسخ مستخرجة من الانترنت	2021/10/26		
2- التشخيص الفني والمالي	1-2 إعداد/ تحيين التشخيص الفني (بنية أساسية و بناءات ومعدات و تجهيزات عمومية)	جداول محوصلة لتشخيص الفني للبنية الأساسية بالمناطق و بطاقات تشخيص المرافق والتجهيزات العمومية	2021/10/29		
	2-2 إعداد قائمة المشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين خلال جلسات المناطق عند إعداد البرامج السنوية السابقة و التي تعذر إنجازها لعدم توفر الإعتمادات	جداول محوصلة للمشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين في السابق	2021/10/29		
	3-2 إعداد التشخيص المالي	جداول محوصلة للتشخيص المالي - نتائج ميزانية 2020-و 2021 و تقديرات سنة 2022 - جداول نسب إستخلاص الأداء على العقارات لثلاث سنوات الأخيرة	2021/10/29		
	4-2 عقد جلسة / جلسات حضورية أو عن بعد لتنسيق مع مختلف المتدخلين أو توجيه مراسلات للإطلاع والحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم	محضر جلسة/ جلسات و صور أو نسخ من المرسلات التي وجهتها البلدية	2021/11/02		
	5-2 الوضع على ذمة المواطنين صندوق إقتراحات أو أي وسيلة أخرى مادية أو إفتراضية للتعرف على أولوياتهم بالمنطقة	ذكر الوسائل التي إعتدتها البلدية للحصول على مقترحات المواطنين مستخرج من موقع الواب أو موقع التواصل الإجتماعي- صور أماكن الصندوق/ صناديق الإقتراحات	2021/11/02		
	6-2 نشر نتائج التشخيص الفني و المالي و توجيه نسخة منه لمنظمات المجتمع المدني	مستخرج من موقع الواب أو موقع التواصل الإجتماعي- صور من مكان التعليق بمقر البلدية	2021/11/02		
	7-2 إجراء جلسة للمجلس البلدي لتوزيع الموارد القرب على المناطق ذات الأولوية و تحديد القائمة الأولية للمشاريع		2021/11/10		

		2021/11/11		3-1 إعداد البطاقات الأولية للمشاريع المقترحة طبقاً لنماذج الدليل الفني	1- البطاقات الأولية للمشاريع
		2021/11/13	عرض البلدية و محضر الجلسة حسب النموذج المعتمد + بطاقة الحضور و صور و مقاطع فيديو إن أمكن	4-1 إنعقاد الجلسة العامة التشاركية الأولى 07 أيام على الأقل بعد نشر التشخيص الفني و المالي	4- الجلسة العامة التشاركية
		2021/11/24	نسخة من التقرير	5-1 إعداد تقرير يحوصل الملاحظات و المقترحات الواردة على البلدية و التحيينات التي قامت بها البلدية على النسخة الأولية للبرنامج	5- الأعمال النهائية
		2021/11/25	نسخ أصلية أو مهيئة من البطاقات الأولية للمشاريع المدرجة بالبرنامج	5-2 تحيين عند الضرورة البطاقات الأولية للمشاريع التي تم ضبطها نهائيا بعد الأخذ بعين الاعتبار آراء و مقترحات المواطنين طبقاً لنماذج الدليل الفني	
		2021/11/25	نسخ من الرزنامة التقديرية للمشاريع الجديدة	5-3 إعداد/ أو تحيين الرزنامة التقديرية لإنجاز كافة المشاريع الجديدة و المتواصلة المدرجة بوثيقة البرنامج السنوي 2022	
		2021/11/25	مستخرج من موقع الواب و صور التعليق وجداول الإرسال لمنظمات المجتمع المدني	5-4 نشر مشروع برنامج الإستثمار لسنة 2022	
		2021/11/30	مداولة المجلس البلدي	5-5 إجراء دورة للمجلس البلدي للمصادقة على برنامج الإستثمار لسنة 2022	

