

محضر جلسة عمل

حول تكوين خلية برنامج الإستثمار السنوي التشاركي

بلدية نفطة 2022 مع إعداد زرنامة عمل الخلية

انعقدت بمقر بلدية نفطة جلسة عمل يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 على الساعة الرابعة مساءً برئاسة السيد مراد الاسود رئيس البلدية الذي إفتتح الجلسة بكلمة رحب بالحاضرين ثم تولى بالتذكير بمختلف مراحل إعداد برنامج الإستثمار السنوي التشاركي الخاص ببلدية نفطة لسنة 2022 مضيفاً أن هذه الجلسة تندرج ضمن الأعمال التحضيرية الخاصة بالبرنامج مبيناً أنه سيتم خلالها النظر في المسألتين التاليتين :

- تكوين خلية البرنامج السنوي للإستثمار بالبلدية و التي يترأسها رئيس البلدية ويتولى أعمالها التنفيذية الكاتب العام للبلدية و يعتبر المرافقين المالي و الفني الميسرين أعضاء بها بالإضافة إلى المسؤولين الفني و المالي بالبلدية .

- إعداد زرنامة عمل الخلية المتصلة بالأشغال التحضيرية لإعداد و تنفيذ برنامج الإستثمار السنوي التشاركي الخاص ببلدية نفطة لسنة 2022 .

و بعد النقاش و تبادل الآراء تم الإتفاق على ما يلي :

- تكوين خلية البرنامج السنوي للإستثمار بالبلدية لسنة 2022 و المبينة على النحو التالي :

ع/ر	الإسم و اللقب	الصفة	الملاحظات
01	مراد الاسود	رئيس البلدية	رئيس الخلية
02	هيثم الذويبي	مساعد ثاني لرئيس البلدية	عضو
03	هشام قدور	عضو مجلس و رئيس لجنة الأشغال	عضو
04	سميرة عون	عضو مجلس و رئيس لجنة الشؤون الإدارية	عضو
05	راشد نصر	كاتب عام بلدية نفطة	عضو
06	الأخضر بنسعيد	المصلحة المالية	عضو
07	عبد الرحمان الغاوي	المصلحة الفنية	عضو
08	عبد الله حنيش	مكلف بالإعلام والإتصال	عضو

- إعداد رزنامة عمل الخلية المتصلة بالأشغال التحضيرية لإعداد و تنفيذ برنامج الإستثمار السنوي التشاركي الخاص ببلدية نفطة لسنة 2022 .

المراحل	الأعمال و الأنشطة المطلوب القيام بها	الوثائق و المؤيدات	تاريخ عقد الجلسة	تم إنجاز المرحلة (نعم/لا)	ملاحظات
1- الأعمال التحضيرية	1-1 تكوين خلية إعداد برنامج الإستثمار لسنة 2022	مقرر إداري في الغرض	2021/10/13		
	2-1 لقاء عمل حضوري أو عن بعد مع منظمات المجتمع المدني	محضر جلسة و صور	2021/10/20		
	3-1 إعلام كافة إدارات و أعوان البلدية بإطلاق إعداد البرنامج الإستثماري	ما يفيد الإعلام	2021/10/21		
	4-1 تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق	محضر جلسة لجنة الأشغال والخلية - خريطة تقسيم المناطق	2021/10/22		
	5-1 إعداد خطة إتصالية من طرف الخلية بالتعاون مع منظمات المجتمع و الشروع في تنفيذها	وثيقة الخطة- صور اللافتات والملصقات - نسخ مستخرجة من الانترنت	2021/10/26		
2- التشخيص الفني والمالي	1-2 إعداد/ تحيين التشخيص الفني (بنية أساسية و بناءات ومعدات و تجهيزات عمومية)	جداول محوصلة لتشخيص الفني للبنية الأساسية بالمناطق و بطاقات تشخيص المرافق والتجهيزات العمومية	2021/10/29		
	2-2 إعداد قائمة المشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين خلال جلسات المناطق عند إعداد البرامج السنوية السابقة و التي تعذر إنجازها لعدم توفر الإعتمادات	جداول محوصلة للمشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين في السابق	2021/10/29		
	3-2 إعداد التشخيص المالي	جداول محوصلة للتشخيص المالي - نتائج ميزانية 2020- و 2021 وتقديرات سنة 2022 - جداول نسب إستخلاص الأداء على العقارات لثلاث سنوات الأخيرة	2021/10/29		
	4-2 عقد جلسة / جلسات حضورية أو عن بعد لتنسيق مع مختلف المتدخلين أو توجيه مراسلات للإطلاع والحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم	محضر جلسة/ جلسات و صور أو نسخ من المرسلات التي وجهتها البلدية	2021/11/02		
	5-2 الوضع على ذمة المواطنين صندوق إقتراحات أو أي وسيلة أخرى مادية أو افتراضية للتعرف على أولوياتهم بالمنطقة	ذكر الوسائل التي إعتمدتها البلدية للحصول على مقترحات المواطنين مستخرج من موقع الواب أو موقع التواصل الإجتماعي- صور أماكن الصندوق/ صناديق الإقتراحات	2021/11/02		
	6-2 نشر نتائج التشخيص الفني و المالي وتوجيه نسخة منه لمنظمات المجتمع المدني	مستخرج من موقع الواب أو موقع التواصل الإجتماعي- صور من مكان التعليق بمقر البلدية	2021/11/02		
	7-2 إجراء جلسة للمجلس البلدي لتوزيع الموارد القرب على المناطق ذات الأولوية وتحديد القائمة الأولية للمشاريع		2021/11/10		

		2021/11/11		1-3 إعداد البطاقات الأولية للمشاريع المقترحة طبقاً لنماذج الدليل الفني	البطاقات الأولية للمشاريع
		2021/11/13	عرض البلدية و محضر الجلسة حسب الأنموذج المعتمد + بطاقة الحضور وصور و مقاطع فيديو إن أمكن	1-4 انعقاد الجلسة العامة التشاركية الأولى 07 أيام على الأقل بعد نشر التشخيص الفني والمالي	4- الجلسة العامة التشاركية
		2021/11/24	نسخة من التقرير	1-5 إعداد تقرير يحوصل الملاحظات والمقترحات الواردة على البلدية و التحيينات التي قامت بها البلدية على النسخة الأولية للبرنامج	5- الأعمال النهائية
		2021/11/25	نسخ أصلية أو مهيئة من البطاقات الأولية للمشاريع المدرجة بالبرنامج	2-5 تحيين عند الضرورة البطاقات الأولية للمشاريع التي تم ضبطها نهائيا بعد الأخذ بعين الاعتبار آراء و مقترحات المواطنين طبقاً لنماذج الدليل الفني	
		2021/11/25	نسخ من الرزنامة التقديرية للمشاريع الجديدة	3-5 إعداد/ أو تحيين الرزنامة التقديرية لإنجاز كافة المشاريع الجديدة و المتواصلة المدرجة بوثيقة البرنامج السنوي 2022	
		2021/11/25	مستخرج من موقع الواب و صور التعليق وجدول الإرسال لمنظمات المجتمع المدني	4-5 نشر مشروع برنامج الإستثمار لسنة 2022	
		2021/11/30	مداولة المجلس البلدي	5-5 إجراء دورة للمجلس البلدي للمصادقة على برنامج الإستثمار لسنة 2022	

و في الأخير شكر السيد مراد الاسود رئيس البلدية الإخوة على الحضور وتلبية الدعوة مع التأكيد على أهمية المشاركة الفعالة في إنجاح هذه الرزنامة لما فيه خير مدينة نفطة .
و رفعت الجلسة على الساعة الخامسة و النصف مساءً من نفس اليوم و التاريخ المذكورين .

نفطة في : 2022/10/19

رئيس البلدية
مراد الاسود



(Handwritten signature in blue ink)

صور لجلسة إعداد الخلية









Courrier - commune nefta - Ou... | Zimbra - Réception | (20+) Municipalité de Nefta... | جديد البلدية | ebEZF50VxCDAMBL6UyGP18Y | +

Non sécurisé | commune-nefta.gov.tn/ar/NvCommune/Investissements.php?id=31

Gmail | YouTube | Maps | شريحة نقطة | إدارة الموقع | Facebook | اويل | Courrier - commun... | Connexion de client... | Liste de lecture

الاستقبال | البلدية | المدينة | الخالة المدنية | البناء والعمران | جديد البلدية | فضاء المواطن | النفاذ للمعاملة

جدول حول مشروع البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2022

2021-11-25 | شاهد | تحميل

الميزانية

برنامج الاستثمار البلدي

الدورات العادية

الدورات التمهيدية

الدورات الاستثنائية

الصفقات العمومية

الوثائق الإدارية (مطبوعات للتحميل)

الأنشطة البيئية

رواق الصور

برامج استثمار بلدي أخرى

2021-10-27 | زبانة عمل الخالة المتصلة بالأنشغال التحضيرية لإعداد وتنفيذ برنامج الاستثمار السنوي التشاركي الخاص ببلدية نقطة 2022

2021-11-17 | مؤشرات العمل البلدي لبلدية نقطة لسنة 2021

2021-11-25 | جدول حول مشروع البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2022

2021-01-21

2021-10-27

2021-10-27

www.commune-nefta.gov.tn/ar/NvCommune/Investissements.php?id=28